

مخانب: محترمہ نگہت یاسمین اور کرنی صاحبہ، ایم پی اے
کیا وزیر ٹیپورٹ ارشاد فرمائیں گے کہ!

نمبر شمار	سوال	نمبر شمار	جواب
ا۔	آیا یہ درست ہے کہ بی آر ٹی منصوبہ سال 2014 سے زیر غور تھا؟	ا۔	جی ہاں۔
ب۔	اگر الف کا جواب اثبات میں ہو تو:-	ب۔	
ا۔	بی آر ٹی منصوبے کی فزبیلٹی کا کام کب شروع کیا گیا اور کب مکمل ہوا۔	ا۔	بی آر ٹی منصوبے کی پری فزبیلٹی نومبر 2013ء سے شروع ہو کر مئی 2014ء میں مکمل ہوئی۔
ii.	مذکورہ منصوبہ حکومت کے زیر غور ہونے کے باوجود پشاور انٹر چینج سے جی ٹی روڈ، یونیورسٹی روڈ، حیات آباد اور کورخانوں مارکیٹ تک خوبصورتی کی غرض سے بنائی گئی سڑکوں اور لگائے گئے پودوں پر فنڈز کا ضیاع کیوں کیا گیا نیز سال 2014 سے تا حال مذکورہ سڑک اور لگائے گئے پودوں پر خرچ شدہ رقم کی تفصیل فراہم کی جائے۔	ii.	پری فزبیلٹی کے بعد بی آر ٹی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مختلف مراحل بشمول منصوبے کیلئے فنڈز کا انتظام، پراجیکٹ ڈیزائن نوڈرائٹنگ کی تیاری، مجاز اتھارٹی سے I-PC کی منظوری پر تقریباً ڈھائی سال کا عرصہ صرف ہوا۔ جس کے دوران جی ٹی۔ جمرو روڈ (یونیورسٹی روڈ) از پشاور موٹروے انٹر چینج تا کورخانوں مارکیٹ کی کوشادگی و تزین و آرائش بشمول گرین بیلٹس میں پودوں کی تنصیب وغیرہ کا کام ہوا جو خوبصورتی کے علاوہ ٹریفک کے مسائل کا حل اور ٹریفک کوروں دواں رکھنے کیلئے اشد ضروری تھے اور بی آر ٹی منصوبے تک ان کو موخر نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازاں جی ٹی جمرو روڈ و خیبر روڈ کی بروقت کشادگی کی وجہ سے بی آر ٹی منصوبے کے دوران ٹریفک کوروں دواں رکھنے میں خاطر خواہ مدد ملی۔ مزید برآں بی آر ٹی منصوبے پر ترقیاتی کام کے اجراء سے پہلے جی ٹی جمرو روڈ کے مختلف حصوں از چمکنی تا فردوس سنیما اور امن چوک تا حیات آباد پر لگائے گئے پودوں کو بحفاظت نکال کر دوسری جگہوں پر ان کی تنصیب کی گئی جس کی وجہ سے خرچ شدہ فنڈز کے ضیاع کو کسی التوسع حد تک بچایا گیا۔ جون 2013ء تا جون 2018ء تک جی ٹی روڈ اور جمرو روڈ کی توسیع و ایمپروومنٹ پر 400.19 ملین روپے جبکہ جی ٹی روڈ و جمرو روڈ کی خوبصورتی و تزین و آرائش بشمول گرین بیلٹس وغیرہ پر کل 199.716 ملین روپے کی رقم خرچ کی گئی ہیں جسکی تفصیل الف (الف) ہے۔

DETAIL OF THE YEAR WISE EXPENDITURE (RS IN MILLIONS)

2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Total Expenditure
Rs: 0	36.585	84.864	72.107	6.16	199.716 M

DETAIL OF SCHEME /WORKS UNDER TAKEN UNDER THE MAJOR HEAD: BEAUTIFICATION OF PESHAWAR

S.No	Name of Scheme	Total Exp Made (Rs. Million)	Remarks
1	Beautification of G.T Road from Gul Bahar to Pir Zakori Bridge. (Northern side)	45.77	
2	Beautification of G.T Road from Pir Zakori Bridge to Gul Bahar .(Southern side)	53.04	
3	Beautification / Landscaping (Hard & Soft) beneath Mufti Mehmood Flyover. (original work)	28.50	
4	Supply of seasonal plants for N-5 G-T Road and Jamrud Road	1.18	
5	Construction of Tube well, Chamber, Barbed Wire Fencing in Green Belt under Mufti Mehmood Flyover Peshawar	13.20	
6	Beautification of road from Motor way to Malik Saad Shaheed Flyover	43.636	
7	Development of Green Belt Along Railway line from Hayatabad Chowk to Karkhano market	14.39	
	G.Total	199.716	

Asstt. Director Finance
Peshawar Dev. Authority
Peshawar

Director Finance
Peshawar Dev. Authority
Peshawar

Director Finance
Peshawar Dev. Authority
Peshawar