

## سوال نمبر 1794

منجانب : جناب شاہ فیصل خان ، رکن صوبائی اسمبلی صوبہ خیبر پختونخوا

نمبر شمار	سوال	جواب
	کیا وزیر مواصلات و تعمیرات ارشاد فرمائیں گے کہ۔	
(الف)	آیا یہ درست ہے کہ گزشتہ حکومت نے 2015 کچھ پکھ، ٹوہنگو روڈ کو ڈبل کرنے کی منظوری دی تھی جس کی تکمیل کی تاریخ دسمبر 2018 دی تھی۔ لیکن مذکورہ مدت میں یہ پراجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے؟	جی ہاں۔ حکومت نے ہنگو روڈ کو ڈبل کرنے کے لیے 2759.858 ملین روپے کی منظوری دی تھی جسکی تکمیل کی معیاد دسمبر 2018 تک تھی۔ جس کے لیے اب تک حکومت کی جانب سے 1469.568 ملین روپے کے فنڈز فراہم کئے گئے ہیں۔ فراہم کردہ فنڈز کے مطابق کام کیا جا چکا ہے۔ جبکہ بقیہ کام کی تکمیل کے لیے مزید 1272.641 ملین روپے فنڈز درکار ہیں۔ مطلوبہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ڈبل روڈ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ فنڈز کی فراہمی اور اخراجات کی تفصیل لف ہیں۔
(ب) (i)	اگر (الف) کا جوابات اثبات میں ہو تو:- مذکورہ پراجیکٹ کب تک مکمل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ کوہاٹ سے کرم تک واحد شاہراہ ہے۔	اگر PKHA کو منظور شدہ فنڈز کی بقیہ رقم 1272.641 ملین روپے آئندہ مالی سال 2019-20 میں فراہم کر دی جائے تو ڈبل روڈ کا بقیہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔

## فندز کی فراہمی اور اخراجات کی تفصیل۔

Year	Releases (In Million)	Re - Appropriation (In Million)	Total (In Million)	Expenditure (In Million)	Balance (In Million)
2014-15	120.000	0.000	120.000	0.000	<b>120.000</b>
2015-16	100.000	0.000	100.000	148.179	<b>- 48.179</b>
2016-17	299.930	215.000	514.930	342.314	<b>172.616</b>
2017-18	236.638	428.000	664.638	713.517	<b>- 48.879</b>
2018-19	40.000	30.000	70.000	283.206	<b>- 213.206</b>
	<b>796.568</b>	<b>673.000</b>	<b>1469.568</b>	<b>1487.217</b>	<b>-17.649</b>