

سوال نمبر: 2579 منجانب: جناب عنایت اللہ صاحب، رکن صوبائی اسمبلی

سوال	محکمہ جوابات
کیا وزیر آبپاشی ارشاد فرمائیں گے کہ	
(الف) آیا یہ درست ہے کہ محکمہ نے کورتی بریکوٹ دریا کے سوات کے مقام سے بٹ جیلہ ٹاؤن کے لئے ایک بڑی واٹر سپلائی سکیم کی منظوری دی تھی؟	جی ہاں!
(ب) آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکورہ سکیم پر کروڑوں روپے خرچہ آیا ہے اور سکیم کو معاہدہ کی مدت و لاگت میں مکمل نہیں کیا جاسکا؟	جی ہاں! سکیم کو سال 2014 میں مکمل ہونا تھا۔ تاہم کورٹ کیسز، فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے سال 2017 میں تکمیل ممکن ہوئی۔
(ج) اگر (ا) و (ب) کے جوابات اثبات میں ہوں تو مذکورہ سکیم کی موجودہ حالت کیا ہے؟ اس کی اولین تخمینہ لاگت کتنی تھی اور آخری لاگت کتنی ہے؟ مکمل تفصیل فراہم کی جائے نیز سکیم میں غیر معمولی تاخیر اور لاگت بڑھنے کی وجوہات بھی بتائے جائے	سکیم سے پانی کی ترسیل شروع ہے اس کی اولین تخمینہ لاگت 631.594 ملین تھی۔ اور آخری لاگت 785.00 ملین ہے۔ سکیم کی اولین منظوری میں پائپ لائن، بڑی ٹینکی تک رسائی کے لئے سڑک اور ٹائف کوارٹر کے لئے زمین کی خرید شامل نہیں تھی۔ جو کہ آخری منظور شدہ لاگت میں شامل ہے۔ اور یہی سکیم میں تاخیر اور لاگت بڑھنے کی وجہ ہے۔